

**ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones**  
**Dirección General de Sistemas Informáticos**

**PROYECTO: I031 Actualización del sistema antivirus corporativo**

|                                |                                                              |                                 |                         |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Líder del Proyecto:            | Cedeño, Elizabeth (elizabeth.cedeno@senatel.gob.ec)          |                                 |                         |
| Patrocinador Ejecutivo:        | Proaño de la Torre, Ana Vanessa                              | Programas Relacionados:         |                         |
| Titular:                       | Balseca Chávez, Diego                                        | Prioridad:                      | 0                       |
| Tipo de Proyecto:              | Tecnología                                                   | Retorno Económico:              | 0.00                    |
| CUP:                           |                                                              | TIR:                            | 0.00 %                  |
| Objetivos Operativos:          | 2                                                            | VAN:                            | 0.00                    |
| Viabilidad Técnica:            | Media                                                        | Estimado Al Fin Del Proyecto:   | 0.00                    |
| Localidad de Gestión:          | Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3 |                                 |                         |
| Tipo de Ppto. Externo:         |                                                              | Fecha de Inicio - Fecha de Fin: | 04/02/2015 - 28/08/2015 |
| Fecha de última actualización: | 06/03/2015                                                   | Fecha de Fin Base:              | -                       |
| Modificado por:                | Mejía Salazar, Alexandra del Rocío                           | Fecha del siguiente Hito:       | 27/05/2015              |

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**PRODUCTO**

- Sistema antivirus corporativo implementado

**PROPOSITO**

- Mejoramiento del sistema antivirus corporativo institucional

**ALCANCE**

- Implementación de un sistema antivirus corporativo

**Beneficios Cualitativos**

- Herramientas de administración remota avanzada
- Protección proactiva
- Exploración de alto rendimiento
- Control de dispositivos
- Exploración de comunicaciones cifradas
- Herramientas de diagnóstico y recuperación

**Tipo de Beneficiario**


Cliente Interno

**Restricciones**

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 43.20 %  
 Fecha de Inicio: 04/02/2015

**% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**



Porcentaje de Avance: 0.00 %

Fecha de Fin: 28/08/2015

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

| Resúmenes Ejecutivos          | Modificado por | Fecha de última actualización |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|
| No hay información disponible |                |                               |

**RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO**

|   | Riesgo                                                                                                                           | Fecha de última actualización | Responsable          | Probabilidad | Impacto | Calificación | Acciones Cerradas / Totales |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|--------------|---------|--------------|-----------------------------|
| 1 | <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Retraso en la entrega del sistema CAUSARÍA retraso en el cierre del proyecto                      | 05/02/2015                    | Diego Balseca Chávez | 10 %         | 30      | 3            | 0/1                         |
| 2 | <b>5- PROYECTO. Tiempo.</b><br>Declaración de desierto del proceso de contratación CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto | 05/02/2015                    | Diego Balseca Chávez | 10 %         | 30      | 3            | 0/1                         |

Riesgos cerrados: 0

**LOCALIDADES**

| Localidad de Impacto          |
|-------------------------------|
| No hay información disponible |

**HITOS**

|   | Hito                                                                                                         | Categoría                              | Fecha Comprometida | Fecha Estimada | Fecha Real | A tiempo | Hito Cumplido | Avance Físico |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------|---------------|---------------|
| 1 | Documento con el estudio de las soluciones para la actualización del sistema antivirus corporativo entregado | 1-Solicitud de Información             | 27/05/2015         | 27/05/2015     |            |          | No            | 0.0           |
| 2 | Términos de referencia para la actualización del sistema antivirus corporativo aprobados                     | 1-Solicitud de Información             | 05/06/2015         | 05/06/2015     |            |          | No            | 0.0           |
| 3 | Pliegos del proceso para la actualización del sistema antivirus corporativo publicados                       | 2-Publicación de Pliegos               | 19/06/2015         | 19/06/2015     |            |          | No            | 0.0           |
| 4 | Contrato para la actualización del sistema antivirus corporativo adjudicado                                  | 3-Adjudicación                         | 24/07/2015         | 24/07/2015     |            |          | No            | 0.0           |
| 5 | Actas de entrega-recepción definitiva del sistema antivirus corporativo firmadas                             | 6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva | 28/08/2015         | 28/08/2015     |            |          | No            | 0.0           |

**INDICADORES DEL PROYECTO**

| Indicador                     | Estado | Avance al Periodo | Meta | Resultado del Periodo | Fecha de Inicio | Último Periodo Actualizado |
|-------------------------------|--------|-------------------|------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| No hay información disponible |        |                   |      |                       |                 |                            |


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| Anticipo Desembolsado:        | 0.00    |
| Estimado Al Fin Del Proyecto: | 0.00 ** |
| Costo Total:                  | 0.00    |
| Total Devengado:              | 0.00    |
| % Costo Total Devengado:      | 0.00 %  |

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

| Perfil Económico 2015                                   |              |                   |              |               |
|---------------------------------------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|
|                                                         | Años Previos | Año Actual (2015) | Años Futuros | Total         |
| Ppto. Planeado                                          | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| Ppto. Externo Planeado                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| <b>Ppto. Aprobado Inicial</b>                           |              |                   |              |               |
| Ppto. Aprobado Inicial                                  | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| Ppto. Codificado                                        | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| Ppto. Comprometido                                      | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| Planeado - Codificado (2015)                            |              | 0.00              |              |               |
| <b>Programado a Devengar</b>                            |              |                   |              |               |
| Programado a Devengar                                   | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| Ppto. Devengado                                         | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| Estimado a fin de año                                   | * 0.00       | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado) | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| % de Programado a Devengar vs. Devengado                | * 0.00 %     | 0.00 %            | 0.00 %       | <b>0.00 %</b> |
| <b>Ppto. Codificado 998</b>                             |              |                   |              |               |
| Ppto. Codificado 998                                    | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |
| <b>Ppto. Devengado 998</b>                              |              |                   |              |               |
| Ppto. Devengado 998                                     | 0.00         | 0.00              | 0.00         | <b>0.00</b>   |

\* Ppto. Devengado

**OBJETIVOS ALINEADOS**

| Objetivos Operativos |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10                   | Incrementar la satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la implementación de mejoras en el parque informático y el aseguramiento del funcionamiento efectivo de los recursos tecnológicos. |
| 11                   | Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la incorporación de tecnología actualizada.                                           |