

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General de Sistemas Informáticos

PROYECTO: I028 Aseguramiento de la calidad de funcionamiento y disponibilidad del Sistema de Almacenamiento EMC

Líder del Proyecto:	Cedeño, Elizabeth (elizabeth.cedeno@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Balseca Chávez, Diego	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/02/2015 - 31/08/2015
Fecha de última actualización:	05/03/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	Fecha del siguiente Hito:	29/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

PRODUCTO

- Sistema de almacenamiento EMC funcional

PROPOSITO

- Mantener el sistema de almacenamiento EMC

ALCANCE

- Mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC

Beneficios Cualitativos

- Protección coherente, fiable y segura del sistema de almacenamiento EMC.

Tipo de Beneficiario


Usuario Interno

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición **Planeación** Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 42.86 %

Fecha de Inicio: 03/02/2015

Fecha de Fin:

31/08/2015

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. Tiempo. Retraso en la entrega del servicio CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	30	3	0/1
2	5- PROYECTO. Tiempo. Declaración de desierto del proceso de contratación CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	30	3	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Documento con el estudio de las soluciones para el soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC entregado	1-Solicitud de Información	29/05/2015	29/05/2015			No	0.0
2	Términos de referencia para el soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC aprobados	1-Solicitud de Información	12/06/2015	12/06/2015			No	0.0
3	Pliegos del proceso para el soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC publicados	2-Publicación de Pliegos	26/06/2015	26/06/2015			No	0.0
4	Contrato para el soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC adjudicado	3-Adjudicación	24/07/2015	24/07/2015			No	0.0
5	Actas de entrega-recepción del soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC firmadas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/08/2015	31/08/2015			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10	Incrementar la satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la implementación de mejoras en el parque informático y el aseguramiento del funcionamiento efectivo de los recursos tecnológicos.
11	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la incorporación de tecnología actualizada.