

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones

PROYECTO: I005 Elaboración de la caracterización del proceso de conexión e interconexión

Líder del Proyecto:	Torres Lozada, Gloria Evangelina (gloria.torres@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Valencia Barahona, Virgilio Ramiro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/01/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	06/02/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Torres Lozada, Gloria Evangelina	Fecha del siguiente Hito:	04/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Se documentará el proceso para la la gestión de los acuerdos de conexión e interconexión, gestión de disposiciones de interconexión y conexión; y, gestión de los modelos de interconexión y conexión

Beneficios Cualitativos

Al tener los procesos documentados se conseguirá que los clientes internos DGPT y de la SENATEL conozcan la gestión de los distintos subprocesos y que en un futuro se pueda sistematizar este proceso

Tipo de Beneficiario

Usuarios internos


Restricciones

Cambios en el manual de procesos
Aprobación por parte de las autoridades

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 30.11 %

Fecha de Inicio: 14/01/2015

Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	2- NACIONAL. * General. Cambio de autoridades	06/02/2015	Virgilio Ramiro Valencia Barahona	50 %	80	40	1/1
2	2- NACIONAL. * General. Cambio de autoridades	06/02/2015	Virgilio Ramiro Valencia Barahona	50 %	90	45	1/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Primer borrador de la caracterización del proceso de conexión e interconexión	5-Entregables Intermedios	04/05/2015	04/05/2015			No	25.0
2	Observaciones por parte de Director de DGPT	5-Entregables Intermedios	22/05/2015	22/05/2015			No	25.0
3	Análisis e incorporación de observaciones	5-Entregables Intermedios	01/06/2015	01/06/2015			No	25.0
4	Aprobación de documento final por parte de Director de DGPT	9-Entregables Formales	12/06/2015	12/06/2015			No	25.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15	Incrementar la gestión de regulación técnica de las telecomunicaciones MEDIANTE la realización de estudios de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles y análisis del sector.
----	--