

**ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones**  
**Dirección General Administrativa Financiera**

**PROYECTO: I021** Instalación de las gradas de emergencia en el edificio de la SENATEL-Quito

Líder del Proyecto:	Ortiz Yépez, Eduardo (eduardo.ortiz@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Mancero Pinos, Gladys del Rocío	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/08/2014 - 30/12/2015
Fecha de última actualización:	05/02/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Ortiz Yépez, Eduardo	Fecha del siguiente Hito:	04/05/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

Instalación de gradas metálicas externas de emergencia, en el edificio de la SENATEL-CONATEL, en Quito.

**Beneficios Cualitativos**

PRECAUTELAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS SERVIDORES/AS DE LA SECRETARIA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES Y CONSEJO NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

**Tipo de Beneficiario**

CLIENTE INTERNO


**Restricciones**

Fusion de la Secretaria Nacional de Telecomunicaciones (Nueva Ley de Telecomunicaciones)

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 52.61 %  
 Fecha de Inicio: 01/08/2014 Fecha de Fin: 30/12/2015

**% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**



Porcentaje de Avance: 0.00 %

**RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)**

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO / 2015, con la autorización de la Dirección General Administrativa Financiera, se procede a la reprogramación del proyecto.	Calderón Zapata, Mauricio	08/01/2015 - 04:16 PM

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>4- ORGANIZACIONAL. *</b> <b>General.</b> Demora en la aprobación del proyecto por parte del Municipio de Quito y Cuerpo de Bomberos CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Eduardo Ortiz Yépez	40 %	90	36	0/1

Riesgos cerrados: 0

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Elaborar requerimiento y solicitar certificación presupuestaria	1-Solicitud de Información	04/05/2015	04/05/2015			No	0.0
2	Realizar Términos de Referencia (TDR)	4-Inicio de Trabajo	18/05/2015	18/05/2015			No	0.0
3	Solicitud de aprobación de inicio del Proyecto y TDR al SNT	4-Inicio de Trabajo	15/06/2015	15/06/2015			No	0.0
4	Elaboración DGAF y revisión DGJ de Pliegos	4-Inicio de Trabajo	15/07/2015	15/07/2015			No	0.0
5	Elaboración del proyecto de resolución SG	4-Inicio de Trabajo	31/07/2015	31/07/2015			No	0.0
6	Aprobación de Pliegos por parte del SNT	5-Entregables Intermedios	14/08/2015	14/08/2015			No	0.0
7	Publicación del proceso en el portal de compras públicas	2-Publicación de Pliegos	21/08/2015	21/08/2015			No	0.0
8	Resolución de Adjudicación	3-Adjudicación	04/09/2015	04/09/2015			No	0.0
9	Elaboración de Contrato y firma	9-Entregables Formales	14/09/2015	14/09/2015			No	0.0
10	Ejecución del contrato	4-Inicio de Trabajo	14/12/2015	14/12/2015			No	0.0
11	Suscripción de las Actas de Entrega Recepción	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	28/12/2015	28/12/2015			No	0.0

### INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

**Perfil Económico 2015**

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

\* Ppto. Devengado

**OBJETIVOS ALINEADOS**

**Objetivos Operativos**

16	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de: Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano.
----	---

**ARCHIVOS DEL PROYECTO**

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Memorando para contratacion actualizacion de planos edificio SENATEL - CONATEL	Cancelacion_proyecto.pdf	31/12/2014