

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General de Gestión del Espectro Radioeléctrico

PROYECTO: I009 Propuesta para la Modificación del Plan Nacional de Frecuencias

Líder del Proyecto:	Quel Hermosa, Edwin (edwin.quel@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Gallo, Carlos	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2015 - 30/09/2015
Fecha de última actualización:	02/04/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Quel Hermosa, Edwin	Fecha del siguiente Hito:	24/04/2015

DATOS GENERALES

Descripción

PRODUCTO: Informes técnicos para la modificación de atribuciones o notas nacionales del Plan Nacional de Frecuencias de las bandas destinadas para los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión.

PROPÓSITO: Elaborar informes técnicos para la modificación del Plan Nacional de Frecuencias con la finalidad de permitir el despliegue de servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión.

ALCANCE: Analizar y proponer mediante informes técnicos las modificaciones de uso de rangos de frecuencias del espectro radioeléctrico, consideradas en el Plan Nacional de Frecuencias que permitan el despliegue de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión.

Beneficios Cualitativos

- .Fomentar el uso del espectro radioeléctrico.
- .Incrementar el despliegue de sistemas de radiocomunicaciones para los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión.
- .Mejorar la gestión y administración del espectro radioeléctrico acorde con el desarrollo tecnológico y la disponibilidad de equipamiento.
- .Facilitar la innovación tecnológica y disponibilidad de nuevos servicios para los ciudadanos.

Tipo de Beneficiario

- .Población y usuarios de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión.
- .El Estado ecuatoriano.
- .Operadores de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión.
- .Proveedores de equipamiento de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y de televisión.


Restricciones

- .Rango de frecuencias de 3 kHz hasta 3000 GHz.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	-------------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 43.59 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2015 Fecha de Fin: 30/09/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	5 %	15 %	25 %	30 %	50 %	65 %	70 %	90 %	100 %			
	Avance real acumulado											
	5 %	15 %	25 %									
Estado												
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
3. Se elaboró y presentó a la Directora de la DGER el primer informe de modificación del Plan Nacional de Frecuencias en el cual se considera las bandas de 525 - 535 kHz y 57 - 64 GHz.	Quel Hermosa, Edwin	02/04/2015 - 04:26 PM
2. Se elaboró y presentó al Director de la DGER el Informe de identificación de bandas a modificarse en el PNF.	Quel Hermosa, Edwin	02/04/2015 - 04:25 PM
1. Se identificaron las posibles bandas a ser modificadas en el Plan Nacional de Frecuencias, y se suscribió el Acta respectiva.	Quel Hermosa, Edwin	02/04/2015 - 04:25 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. Tiempo. La carga laboral del Director CAUSARÍA retraso en la ejecución de los hitos establecidos.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
2	5- PROYECTO. Tiempo. La carga laboral del Director CAUSARÍA retraso en la ejecución de los hitos establecidos.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
3	5- PROYECTO. Tiempo. La carga laboral del Director CAUSARÍA retraso en la ejecución de los hitos establecidos.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
4	5- PROYECTO. Tiempo. La carga laboral del Director CAUSARÍA retraso en la ejecución de los hitos establecidos.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
5	5- PROYECTO. Tiempo.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
	La carga laboral del Director CAUSARÍA retraso en la ejecución de los hitos establecidos.						
6	5- PROYECTO. Tiempo. La ausencia de los funcionarios y la carga laboral de los integrantes del grupo CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
7	5- PROYECTO. Tiempo. La ausencia de los funcionarios y la carga laboral de los integrantes del grupo CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
8	5- PROYECTO. Tiempo. La ausencia de los funcionarios y la carga laboral de los integrantes del grupo CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
9	5- PROYECTO. Tiempo. La ausencia de los funcionarios y la carga laboral de los integrantes del grupo CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
10	5- PROYECTO. Tiempo. La ausencia de los funcionarios y la carga laboral de los integrantes del grupo CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
11	5- PROYECTO. Tiempo. La ausencia de los funcionarios y la carga laboral de los integrantes del grupo CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	30 %	30	9	0/1
12	5- PROYECTO. Alcance. La restructuración de las Instituciones de Regulación y Control de Telecomunicaciones CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto o su cancelación definitiva.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	70 %	60	42	0/2
13	5- PROYECTO. Alcance. La restructuración de las Instituciones de Regulación y Control de Telecomunicaciones CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto o su cancelación definitiva.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	70 %	60	42	0/2
14	5- PROYECTO. Alcance. La restructuración de las Instituciones de Regulación y Control de Telecomunicaciones CAUSARÍA el retraso en la ejecución del proyecto o su cancelación definitiva.	13/01/2015	Edwin Quel Hermosa	70 %	60	42	0/2

Riesgos cerrados: 3

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
No hay información disponible	

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Acta firmada de reunión de la identificación de bandas a modificarse en el PNF.	4-Inicio de Trabajo	30/01/2015		30/01/2015		Sí	5.0
2	Informe de identificación de bandas a modificarse en el PNF presentado al Director de la DGER.	5-Entregables Intermedios	27/02/2015		21/02/2015		Sí	10.0
3	Primer informe de las bandas a ser modificadas presentado al Director de la DGER.	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		31/03/2015		Sí	10.0
4	Acta firmada de las observaciones del Director al primer informe de las bandas a ser modificadas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	24/04/2015	24/04/2015			No	5.0
5	Informe de propuesta de modificación de atribuciones o notas nacionales del Plan Nacional de Frecuencias enviado al Secretario Nacional de Telecomunicaciones.	9-Entregables Formales	22/05/2015	22/05/2015			No	20.0
6	Segundo informe de las bandas a ser modificadas presentado al Director de la DGER.	5-Entregables Intermedios	26/06/2015	26/06/2015			No	15.0
7	Acta firmada de las observaciones del Director al primer informe de las bandas a ser modificadas.	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	24/07/2015	24/07/2015			No	5.0
8	Informe de propuesta de modificación de atribuciones o notas nacionales del Plan Nacional de Frecuencias enviado al Secretario Nacional de Telecomunicaciones.	9-Entregables Formales	21/08/2015	21/08/2015			No	20.0
9	Informe final de las propuestas de modificación del Plan Nacional de Frecuencias enviado al Secretario Nacional de Telecomunicaciones.	9-Entregables Formales	30/09/2015	30/09/2015			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

12	Incrementar alternativas de uso del espectro radioeléctrico para el despliegue de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión MEDIANTE la emisión de informes para la modificación del Plan Nacional de Frecuencias
----	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	1. Acta de identificación de posibles bandas a ser modificadas en el Plan Nacional de Frecuencias.	ACTA_1_(Identificación_de_Bandas_PNF).pdf	04/02/2015
2	2. Informe de identificación de bandas a modificar en el Plan Nacional de Frecuencias	2._Informe_de_Identificación_de_Bandas_a_Modificar_en_el_PNF.pdf	02/02/2015
3	3. Primer Informe de modificación del PNF	3._Primer_Informe_de_Bandas_a_Modificar_en_el_PNF.pdf	02/04/2015