

**ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones**  
**Dirección General de Sistemas Informáticos**

**PROYECTO: I025** Aseguramiento de la calidad de funcionamiento y disponibilidad de las fuentes de suministro eléctrico a nivel institucional

Líder del Proyecto:	Garcés Viteri, Carlos (carlos.garces@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Balseca Chávez, Diego	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	13/01/2015 - 31/08/2015
Fecha de última actualización:	05/03/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	Fecha del siguiente Hito:	11/05/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**PRODUCTO**

- Fuentes de suministro eléctrico institucionales funcionales.

**PROPOSITO**

- Mantener funcionando efectivamente las fuentes de suministro eléctrico institucionales.

**ALCANCE**

- UPS del Data center  
 - UPS institucionales

**Beneficios Cualitativos**

- Protección coherente, fiable y segura de los equipos con UPS funcionales.

**Tipo de Beneficiario**

Usuario interno

**Restricciones**

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

**Planeación**

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**




Transcurrido: 58.87 %

Fecha de Inicio: 13/01/2015

Fecha de Fin: 31/08/2015

**% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**



Porcentaje de Avance: 0.00 %

## RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2015 - Análisis de las soluciones en el mercado para el mantenimiento preventivo de las fuentes de suministro eléctrico a nivel institucional.	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	03/02/2015 - 02:06 PM

## RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO




	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	<b>5- PROYECTO. Tiempo.</b> Declaración de desierto del proceso de contratación CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	30	3	0/1
2	<b>5- PROYECTO. Tiempo.</b> Retraso en inicio del mantenimiento planificado CAUSARÍA inconvenientes en el funcionamiento de los equipos	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	30	3	0/1

Riesgos cerrados: 0

## LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

## HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Documento con la descripción de las soluciones y análisis de mercado para el mantenimiento de las fuentes de suministro eléctrico institucional entregado	1-Solicitud de Información	11/05/2015	11/05/2015			No	0.0
2	Términos de referencia para la provisión del mantenimiento de las fuentes de suministro eléctrico institucional aprobados	1-Solicitud de Información	25/05/2015	25/05/2015			No	0.0
3	Pliegos del proceso para la provisión del mantenimiento de las fuentes de suministro eléctrico institucional publicados	2-Publicación de Pliegos	15/06/2015	15/06/2015			No	0.0
4	Contrato para la provisión del mantenimiento de las fuentes de suministro eléctrico institucional adjudicado	3-Adjudicación	17/07/2015	17/07/2015			No	0.0
5	Actas de entrega-recepción del mantenimiento de las fuentes de suministro eléctrico institucional firmadas	9-Entregables Formales	31/08/2015	31/08/2015			No	0.0

**INDICADORES DEL PROYECTO**

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


## AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

### COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

### % COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

### Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

\* Ppto. Devengado

## OBJETIVOS ALINEADOS

### Objetivos Operativos

10	Incrementar la satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la implementación de mejoras en el parque informático y el aseguramiento del funcionamiento efectivo de los recursos tecnológicos.
11	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la incorporación de tecnología actualizada.