

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General Jurídica

PROYECTO: I004 Creación de una base de datos para la Optimización de Tiempos en la Gestión Documental

Líder del Proyecto:	Pozo Rueda, Edison Ulpiano (epozo@conatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quijano Peñafiel, Gustavo Alejandro	Programas Relacionados:	
Titular:	Quijano Peñafiel, Gustavo Alejandro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	16/02/2015 - 16/12/2015
Fecha de última actualización:	05/02/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Román, Rocío	Fecha del siguiente Hito:	18/03/2015

DATOS GENERALES

Descripción

La Dirección General Jurídica gestiona cerca de 6.000 trámites cada año, por lo que se requería con urgencia describir y levantar la información sobre los trámites ingresados, por lo que se trata de optimizar los tiempos de respuesta de los documentos ingresados en la Dirección General Jurídica, mediante la Implementación de la clasificación de temas y trámites de acuerdo a la complejidad de cada uno, para una respuesta oportuna emitida por el profesional de cada tema, mediante la implementación de una base de datos.

Beneficios Cualitativos

La ejecución del proyecto y la implementación y cumplimiento de la Optimización de Tiempos en la Gestión Documental, traerá como beneficios que se mejoraran los tiempos de respuesta para los clientes internos y externos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones; así como una eficaz asesoría jurídica a las autoridades y al Consejo Nacional de Telecomunicaciones.

Tipo de Beneficiario

Todos los Clientes Internos y Externos de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y del Consejo Nacional de Telecomunicaciones.


Restricciones

Falta de aprobación del proyecto
 Reducción del Personal
 Cambio de la Ley

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO


% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 33.55 %
 Fecha de Inicio: 16/02/2015

Fecha de Fin: 16/12/2015

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
La Dirección General Jurídica gestiona cerca de 6.000 trámites cada año, por lo que se requería con urgencia describir y levantar la información sobre los trámites ingresados, por lo que se trata de optimizar los tiempos de respuesta de los documentos ingresados en la Dirección General Jurídica, mediante la Implementación de la clasificación de temas y trámites de acuerdo a la complejidad de cada uno, para una respuesta oportuna emitida por el profesional de cada tema, mediante la implementación de una base de datos	Román, Rocío	30/01/2015 - 05:54 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	2- NACIONAL. Social / Laboral. Multiples Actividades	05/02/2015	Edison Ulpiano Pozo Rueda	20 %	70	14	0/1
2	2- NACIONAL. Social / Laboral. Falta de Cooperación de los Funcionarios de la DGJ	05/02/2015	Edison Ulpiano Pozo Rueda	20 %	30	6	0/1
3	2- NACIONAL. Social / Laboral. Falta de Cooperación de los Funcionarios de las áreas involucradas	05/02/2015	Edison Ulpiano Pozo Rueda	20 %	30	6	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Presentación de Idea al Director	4-Inicio de Trabajo	02/03/2015	18/03/2015		▼	No	0.0
2	Observaciones del Director	4-Inicio de Trabajo	19/03/2015	26/03/2015		▼	No	0.0
3	Presentación de idea definitiva	4-Inicio de Trabajo	27/03/2015	06/04/2015		▼	No	0.0
4	Idea aprobada	4-Inicio de Trabajo	08/04/2015	13/04/2015		▼	No	0.0
5	Observaciones del Director	4-Inicio de Trabajo	15/04/2015	20/04/2015		▼	No	0.0
6	Elaboración y Aprobación definitiva del proyecto	4-Inicio de Trabajo	22/04/2015	30/04/2015		▼	No	0.0
7	Levantamiento de actividades	1-Solicitud de Información	04/05/2015	22/05/2015		▼	No	0.0
8	Temas básicos a tratar	1-Solicitud de Información	06/07/2015	31/08/2015		▼	No	0.0
9	Realización del Procedimiento de Reporte de Seguimiento y coordinación de los trámites que ingresan a la DGJ a través del CAU	5-Entregables Intermedios	01/09/2015	30/09/2015		▼	No	0.0
10	Presentación de la Base de Datos para el Reportes del seguimiento de los Trámites que ingresan a la DGJ	5-Entregables Intermedios	02/10/2015	30/10/2015		▼	No	0.0

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
11	Observaciones del Director al Procedimiento de Reportes	5-Entregables Intermedios	02/11/2015	09/11/2015		▼	No	0.0
12	Presentación definitiva del Proyecto	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	17/11/2015	24/11/2015		▼	No	0.0
13	Presentación a los involucrados	9-Entregables Formales	30/11/2015	14/12/2015		▼	No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

11	Incrementar la eficacia en la gestión de la Dirección General Jurídica MEDIANTE la disminución de tiempos de respuesta en los trámites de emisión de informes, criterios jurídicos y asesorías; así como respuesta a requerimientos judiciales y administrativos.
----	---

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

ARCOTEL-001	Autorización de Frecuencias Temporales para Telecomunicaciones
ARCOTEL-002	Concesión de Frecuencias para Telecomunicaciones