

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Dirección General de la Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones

PROYECTO: I003 Informes dentro del procedimiento de renovación de los títulos habilitantes del Servicio de Telefonía Fija

Líder del Proyecto:	Perugachi, María Luisa (mperugachi@conatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Avendaño Mora, Marcelo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	30/01/2015 - 30/12/2015
Fecha de última actualización:	02/04/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Perugachi, María Luisa	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2015

DATOS GENERALES

Descripción

En cumplimiento del artículo 4 de la Resolución TEL-645-23-CONATEL-2014, de 12 de septiembre de 2014, con la cual el CONATEL aprobó un procedimiento para la renovación de los títulos habilitantes de la concesión de los servicios de: Telefonía Fija, para SETEL S.A., ECUADORTELECOM S.A y LINKOTEL S.A., de los cuales debe generarse informes de cumplimiento del año 2014.

Beneficios Cualitativos

Se mejora la administración y se propone una evaluación del cumplimiento de cada uno de los contratos a fin de que los nuevos contratos de telefonía fija incrementen infraestructura y expansión de redes para ofertar mejores servicios.

Tipo de Beneficiario


Operadores del servicios y usuarios de la telefonía fija en general

Restricciones

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	---------------------	------------	------------	-----------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 35.52 %

Fecha de Inicio: 30/01/2015

Fecha de Fin: 30/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	34 %	34 %	68 %	68 %	68 %	68 %	100 %
	Avance real acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MARZO 2015 Se envió comunicaciones a operadoras involucradas, respecto del cronograma que se mantendrá en el proceso de renovación de los títulos habilitantes. Oficios ARCOTEL-DGGST-2015-T-026-OF; ARCOTEL-DGGST-2015-T-025-OF; ARCOTEL-DGGST-2015-024-OF de 9 de marzo de 2015. Adicionalmente se continúa con la elaboración de los informes y los proyectos de aviso para publicación en prensa.	Perugachi, María Luisa	02/04/2015 - 12:30 PM
FEBRERO 2015 Se continúa elaborando los informes, así como los oficios para notificación del cronograma que se aplicará a las empresas SETEL S.A., ECUADORTELECOM S.A. y LINKOTEL S.A. en el proceso de renovación de los contratos en aplicación de la resolución TEL-031-02-CONATEL-2015 de 16 de enero de 2015, considerando lo establecido en la nueva Ley Orgánica de Telecomunicaciones LOT publica en el registro oficial 439 de 18 de febrero de 2015.		
ENERO 2015: Se está elaborando los informes con el objeto de ejecutar lo dispuesto por el CONATEL en la Resolución TEL-645-23-CONATEL-2014, de 12 de septiembre de 2014, artículos dos y cuatro relacionados con el proceso de renovación de los títulos habilitantes solicitadas por las operadoras ECUADORTELECOM S.A. SETEL S.A. y LINKOTEL S.A. Se envió al CONATEL el memorando DGGST-2015-024-M de 13 de enero de 2015.		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	2- NACIONAL. * General. La nueva Ley de Telecomunicaciones CAUSARIA demora en el proceso de renovación.	02/04/2015	Marcelo Avendaño Mora	10 %	40	4	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa SETEL S.A.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015	30/06/2015			No	34.0
2	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa ECUADORTELECOM S.A.	5-Entregables Intermedios	28/08/2015	28/08/2015			No	34.0
3	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa LINKOTEL S.A.	5-Entregables Intermedios	18/12/2015	18/12/2015			No	32.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10	Incrementar las condiciones de prestación de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la emisión de propuestas normativas, informes relacionados o actos administrativos
----	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Comunicación cronograma renovación ECUTEL	ARCOTEL-DGGST-2015-T024-OF.pdf	02/04/2015
2	Comunicación cronograma renovación LINKOTEL	ARCOTEL-DGGST-2015-T025-OF.pdf	02/04/2015
3	Comunicación cronograma renovación SETEL	ARCOTEL-DGGST-2015-T026-OF.pdf	02/04/2015
4	Fijación del cronograma que se aplicará en la renovación de los contratos de telefonía fija.	031-TEL-02-CONATEL-2015.pdf	06/03/2015
5	HITOS EN GENERAL: Resolución TEL-645-23-CONATEL-2014 inicio del proyecto	645-TEL-23-CONATEL-2014.pdf	30/01/2015