

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General Administrativa Financiera

PROYECTO: I022 Mejoramiento de la aplicación informática SISPAC (Sistema Informático del Plan Anual de Contrataciones).

Líder del Proyecto:	Berrones, Angel (angel.berrones@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Orquera Villenas, Edgar Edmundo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	07/01/2014 - 31/07/2015
Fecha de última actualización:	03/02/2015	Fecha de Fin Base:	10/07/2014
Modificado por:	Berrones Cepeda, Angel	Fecha del siguiente Hito:	12/06/2015

DATOS GENERALES

Descripción

PROPÓSITO: El Proyecto de Gasto Corriente "Mejoramiento de la aplicación informática SISPAC (Sistema Informático del Plan Anual de Contrataciones)" tiene como finalidad automatizar la planificación institucional, a fin de facilitar su elaboración, seguimiento y evaluación; así como también, minimizar los esfuerzos operativos.

PRODUCTO: Mejoramiento de la herramienta SISPAC, con implementación de reportes de ejecución por Direcciones, y elaboración de Proforma Presupuestaria.

Beneficios Cualitativos

El principal beneficio es disminuir los esfuerzos operativos de manejo manual de cálculo e incrementar el análisis de tendencias, proyecciones y validaciones de información.

Tipo de Beneficiario

Clientes Internos (Direcciones Administrativas de la SENATEL - CONATEL)

Restricciones

TIEMPO: Este proyecto culmina el 15 de julio de 2015.

COSTO: N/A


ALCANCE: Este proyecto permitirá evaluar la ejecución presupuestaria de la SENATEL-CONATEL, por Direcciones, de forma permanente.

RECURSOS: Se cuenta con dos personas delegadas de la DGSI para la mejora de la herramienta.

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 88.79 %

Fecha de Inicio: 07/01/2014

Fecha de Fin: 31/07/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %					
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
HITO N° 05, la Dirección General de Sistemas Informáticos, mediante Memorando DGSI-2015-0011-M de 12 de enero de 2015, remite el cronograma de implementación del sistema de planeación presupuestaria, documento con el cual se procede a la reprogramación de los hitos 5, 6 y 7.	Berrones Cepeda, Angel	23/01/2015 - 11:01 AM
HITO N° 05, la Dirección General Administrativa Financiera, mediante Memorando DGAF-2014-0472-M de 11 de noviembre de 2014, solicitó a la Dirección General de Sistemas Informáticos el estado actual en que se encuentran el proyecto, y si es necesario la reprogramación de los hitos 5, 6 y 7.	Berrones Cepeda, Angel	11/11/2014 - 05:51 PM
HITO N° 04, la Dirección General Administrativa Financiera, mediante Memorando DGAF-2014-0349 de 15 de octubre de 2014, envió a la Dirección General de Sistemas Informáticos propuesta de listado de campos y formatos para cada uno de los módulos.	Berrones Cepeda, Angel	21/10/2014 - 03:43 PM
HITO N° 04, la Dirección General de Sistemas Informáticos, mediante Memorando DGSI-2014-0348 de 22 de septiembre de 2014, remite a la Dirección General Administrativa Financiera la Acta de Reunión suscrita el 25 de agosto de 2014, en la cual, se estableció la necesidad que la DGAF elabore un listado de campos para describir los módulos respectivos.	Berrones Cepeda, Angel	21/10/2014 - 03:25 PM
HITO N° 03, la Subdirección de Gestión Financiera mediante Memorando DGAF-2014-0043 de febrero 17 de 2014, remite a la Dirección General de Sistemas Informáticos el Procedimiento Aprobado para la Automatización de la Planificación Institucional.	Berrones Cepeda, Angel	20/02/2014 - 11:30 AM
HITO N° 02, Mediante sumilla inserta en Memorando SGF-2014-0040-M de febrero 11 de 2014, el señor Director General Administrativo Financiero aprueba el Procedimiento para la Automatización de la Planificación Institucional.	Berrones Cepeda, Angel	14/02/2014 - 04:02 PM
HITO N° 01, Mediante Memorando SGF-2014-0022-M de febrero 4 de 2014, se remite al Subdirector de Gestión Financiera el Levantamiento del Proceso para la Automatización del Planificación Institucional	Berrones Cepeda, Angel	04/02/2014 - 11:06 AM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

	Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
1	5- PROYECTO. Tiempo. Planificación de tiempos en ejecución del Proyecto de Gasto Corriente.	03/02/2015	Angel Berrones	20 %	50	10	0/1

Riesgos cerrados: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto	
1	Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Levantamiento del Proceso y procedimiento de Programación, Formulación y Aprobación Presupuestaria, POA y PAC	4-Inicio de Trabajo	23/01/2014		23/01/2014		Sí	10.0
2	PLANEACIÓN: Análisis, optimización y definición del Proceso y Procedimiento	5-Entregables Intermedios	12/02/2014		12/02/2014		Sí	5.0
3	PLANEACIÓN: Aprobación del proceso y procedimiento	V - Verificación ejecutiva	20/02/2014		20/02/2014		Sí	5.0
4	PLANEACIÓN: Revisión de requerimientos de software.	1-Solicitud de Información	05/03/2014		05/03/2014		Sí	5.0
5	EJECUCIÓN: Implementación del Software de Planificación Institucional.	5-Entregables Intermedios	04/06/2014	12/06/2015			No	35.0
6	EJECUCIÓN: Pruebas y ajustes al software implementado.	V - Verificación ejecutiva	27/06/2014	10/07/2015			No	30.0
7	CIERRE Y COMPLETADO: Instalación y configuración del software implementado.	9-Entregables Formales	05/07/2014	15/07/2015			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

16	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de: Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano.
----	---

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

ARCOTEL-003	Autorización de Frecuencias para Telecomunicaciones
-------------	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	ASOCIADO AL HITO 1	A1_Memo_SGF-2014-0022-M_Automatización.pdf	06/05/2014
2	ASOCIADO AL HITO 2	A2_SGF-2014-0040_AUTOMATIZACION_PROCESO_DE_	06/05/2014
3	ASOCIADO AL HITO 3	A3_SGF-2014-0043-M_AUTOMATIZACION_DE_PROCESOS.pdf	06/05/2014

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
4	ASOCIADO AL HITO 4	DGSI-2014-0348-M_SEGUIMIENTO_PROYECTO_GPR_MEJORA_DE_LA_APLICACION_INFORMATICA_S	21/10/2014
5	ASOCIADO AL HITO 4	SGF_2014_0349_PROPUESTA_DE_LISTADO_DE_CAMPOS_21/10/2014	21/10/2014
6	ASOCIADO AL HITO 4	ANEXO_MEMORANDO_SGF_2014_0349.pdf	21/10/2014
7	ASOCIADO AL HITO 5	DGAF-2014-0472-M_SEGUIMIENTO_PROYECTOS_GPR.pdf	11/11/2014
8	ASOCIADO AL HITO 5	DGSI-2015-0011_CRONOGRAMA_PARA_IMPLEMENTACION_DEL_SISTEMA_DE_PROFOR	28/07/2015

EQUIPO DEL PROYECTO

Nombre	Rol
Berrones, Angel	Lider del Proyecto
Garófalo, Nimia	Personal Operativo del Proyecto