

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones

PROYECTO: I004 Elaboración de la caracterización del proceso de asignación y liberación de recurso numérico

Líder del Proyecto:	Estrella Pérez, Daniela Alejandra (daniela.estrella@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Valencia Barahona, Virgilio Ramiro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/01/2015 - 31/08/2015
Fecha de última actualización:	31/08/2015	Fecha de Fin Base:	31/08/2015
Modificado por:	Estrella Pérez, Daniela Alejandra	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Determinar los componentes que definen el proceso de asignación y liberación del recurso numérico así como de los respectivos subprocesos y procedimientos.

Beneficios Cualitativos

Contar con una caracterización definitiva para el desarrollo correcto de las actividades que conlleva el proceso para su actual responsable como para los futuros.

Tipo de Beneficiario

Responsables actuales y futuros del proceso


Restricciones

Falta de personal

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación **Ejecución** Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 14/01/2015

Fecha de Fin: 31/08/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0 %	10 %	20 %	35 %	35 %	35 %	70 %	100 %				
Avance real acumulado												
	0 %	10 %	20 %	35 %	35 %	35 %	70 %	100 %				
Estado												
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Abril Se recibio correo electrónico por parte del Director con la aprobación del Proyecto definitivo. Marzo Se envio correo electrónico al Director con el borrador del proyecto para observaciones y aprobación. Se recibió correo electrónico con la idea del Proyecto aprobada Febrero No se recibieron observaciones por parte del Director a la idea del proyecto, por lo que no existe documentación del hito 2. Se envio correo electrónico al director con la idea del proyecto para observaciones y aprobación.	Estrella Pérez, Daniela Alejandra	02/04/2015 - 09:16 AM

Riesgos cerrados: 4, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Definición: Correo con idea enviado al Director	4-Inicio de Trabajo	13/02/2015		13/02/2015		Sí	5.0
2	Definición: Correo con observaciones remitidas susbsanadas al Director	4-Inicio de Trabajo	27/02/2015		27/02/2015		Sí	5.0
3	Definición: Correo con idea aprobada	4-Inicio de Trabajo	06/03/2015		06/03/2015		Sí	5.0
4	Planificación: Correo con borrador del proyecto enviado al Director	5-Entregables Intermedios	13/03/2015		13/03/2015		Sí	5.0
5	Planificación: Correo con aprobación del proyecto remitido al líder	9-Entregables Formales	02/04/2015		02/04/2015		Sí	15.0
6	Ejecución: Correo electrónico enviado al Director con borrador de la caracterización del proceso de asignación y liberación de recurso numérico	5-Entregables Intermedios	31/07/2015		31/07/2015		Sí	35.0
7	Ejecución: Correo electrónico enviado al Director con las observaciones acogidas	5-Entregables Intermedios	14/08/2015		14/08/2015		Sí	15.0
8	Cierre: Acta de entrega definitiva de documento final	9-Entregables Formales	31/08/2015		31/08/2015		Sí	15.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15	Incrementar la gestión de regulación técnica de las telecomunicaciones MEDIANTE la realización de estudios de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles y análisis del sector.
----	--

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

ARCOTEL-010	Asignación liberación y recuperación del recurso numérico
-------------	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Hito01. Correo Idea	1._Idea_enviada_al_Director.pdf	30/03/2015
2	Hito03. Correo Idea Aprobada	3._Correo_con_idea_aprobada.pdf	30/03/2015
3	Hito04. Correo Borrador proyecto	4._Correo_borrador_proyecto.pdf	30/03/2015
4	Hito5. Correo aprobación proyecto	5._Correo_Aprobación_Proyecto.pdf	02/04/2015