

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones

PROYECTO: I006 Elaboración de la caracterización del proceso de gestión tarifaria

Líder del Proyecto:	Suasnavas Flores, María Isabel (msuasnavas@conatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Valencia Barahona, Virgilio Ramiro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/01/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	01/06/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Suasnavas Flores, María Isabel	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Establecer procedimiento para el registro de Planes Tarifarios, promociones, Paquetes, etc., que los prestadores aplicarán al usuario. Establecer procedimiento para el análisis de las propuestas para la aprobación del Pliego Tarifario (Techos Tarifarios).

Beneficios Cualitativos

Este procedimiento permite al responsable del proceso, al cliente interno y externo, tener una visión clara del proceso de gestión tarifaria

Tipo de Beneficiario

público en general


Restricciones

Que el Pliego Tarifario sea aprobado por las Autoridades

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 65.34 %
 Fecha de Inicio: 14/01/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	0 %	0 %	0 %	25 %	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2015	Avance real acumulado											
	0 %	0 %	0 %	25 %	75 %	100 %						

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. Cambio de autoridades	06/02/2015	Virgilio Ramiro Valencia Barahona	50 %	90	45	1/1
2- NACIONAL. * General. Cambio de autoridades	06/02/2015	Virgilio Ramiro Valencia Barahona	50 %	80	40	1/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Presentación de primer borrador para Observaciones de Director DGPT	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	25.0
2	Documento con observaciones	5-Entregables Intermedios	15/05/2015		15/05/2015		Sí	25.0
3	Documento de caracterización final presentado a Director DGPT	5-Entregables Intermedios	25/05/2015		25/05/2015		Sí	25.0
4	Caracterización aprobada por Director DGPT	9-Entregables Formales	01/06/2015		01/06/2015		Sí	25.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15	Incrementar la gestión de regulación técnica de las telecomunicaciones MEDIANTE la realización de estudios de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles y análisis del sector.
----	--

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

ARCOTEL-011	Aprobación de Techos Tarifarios de los servicios finales de telecomunicaciones y Notificación de Planes, tarifas, promociones, paquetes tarifarios para los abonados/clientes-usuarios.
-------------	---

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Correo con el cual el Director de la DPT aprueba documento con una sola observación.	4_RE_Segundo_Hito_Proyecto_GPR.msg	14/05/2015
2	Correo con el cual el Director de la DPT aprueba documento final	6_Cuarto_Hito_Proyecto_GPR_-_01-jun5-Final.7z	01/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
3	Correo con el cual se envió al Director el documento denominado "Caracterización del Proceso de Gestión Tarifaria".	3_Primer_Hito_Proyecto_GPR.7z	23/04/2015
4	Documento corregido enviado al Director de la DPT	5_Tercer_Hito_Proyecto_GPR-MISF.pdf	25/05/2015