

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones

Dirección General de la Gestión de los Servicios de Telecomunicaciones

PROYECTO: I002 Informes del procedimiento de renovación de los títulos habilitantes del Servicio Portador

Líder del Proyecto:	Aguilar Sánchez, Giovanni Danilo (giovanni.aguilar@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Avendaño Mora, Marcelo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/01/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	01/06/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Aguilar Sánchez, Giovanni Danilo	Fecha del siguiente Hito:	30/06/2015

DATOS GENERALES

Descripción

Ejecución del literal c) del numeral 3) del artículo dos de la Resolución TEL-602-27-CONATEL-2013 de 15 de noviembre de 2013 del Procedimiento de Renovación de los contratos de concesión para la prestación de servicios portadores de telecomunicaciones en el año 2015, conforme cronograma aprobado por CONATEL con Resolución 972-TEL-29-CONATEL-2014 de 17 de diciembre de 2014

Beneficios Cualitativos

Con la generación de nuevos títulos habilitantes se permitirá a los operadores incrementar sus redes y dotar de mejor infraestructura para prestación de los servicios a la ciudadanía, mejorando la calidad de vida de los mismos.

Tipo de Beneficiario


Operadores del servicio portador y ciudadanos que tienen acceso a la red Internet.

Restricciones

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 65.34 %

Fecha de Inicio: 14/01/2015

Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	10 %	20 %	30 %	40 %	45 %	50 %	60 %	70 %	80 %	85 %	90 %	100 %

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	Avance real acumulado											
	10 %	20 %	30 %	40 %	45 %							
	Estado											
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
MAYO 2015: Mediante memorando ARCOTEL-DRS-2015-1480-TEMP de 01 de Junio de 2015, se preparó, el "Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la Empresa CONECEL S.A.". El informe que está para conocimiento de la señora Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, está a la espera de suscripción, en vista de disposiciones verbales de cambios de regulación respecto de los servicios portadores de telecomunicaciones conforme la Ley Orgánica de Telecomunicaciones vigente. ABRIL 2015: Mediante memorando ARCOTEL-DRS-2015-0246-M de 04 de Mayo de 2015, se remite para conocimiento de la señora Directora Ejecutiva de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, el "Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la Empresa LEVEL3 ECUADOR LVLT S.A.". El informe se lo suscribió el jueves 30 de Abril de 2015, sin embargo se esperó hasta el lunes 04 de mayo para cargarlo junto con el memorando respectivo. MARZO 2015: Inconvenientes en el sistema de gestión documental Quipux impidieron cargar el memorando que pone en conocimiento de la señora Directora de la ARCOTEL el "Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la Empresa OTECEL S.A.", sin embargo se ha cargado el informe aprobado por el director de la DGGST de ARCOTEL Regulación en la plataforma. FEBRERO 2015: Mediante memorando ARCOTEL-DGGST-2015-007-M de 26 de febrero de 2015, se remite para conocimiento de la señor Director Ejecutivo de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones ARCOTEL, el "Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la Empresa TELCONET S.A." ENERO 2015: Mediante memorando SENATEL-DGGST-2015-0123-M de 30 de enero de 2015, se remite para conocimiento de la señora Secretaria Nacional de Telecomunicaciones, el "Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la Empresa Suramericana de Telecomunicaciones Sociedad Anónima, SURATEL S.A." Se está elaborando los informes con el objeto de ejecutar lo dispuesto en el literal c) del numeral 3) del artículo dos de la Resolución TEL-602-27-CONATEL-2013 de 15 de noviembre de 2013 del Procedimiento de Renovación de los contratos de concesión para la prestación de servicios portadores de telecomunicaciones en el año 2015, conforme cronograma aprobado por CONATEL con Resolución 972-TEL-29-CONATEL-2014 de 17 de diciembre de 2014.	Aguilar Sánchez, Giovanni Danilo	01/06/2015 - 02:07 PM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
Cambio en la regulación cambiarían informes y procedimiento	01/06/2015	Giovanni Danilo Aguilar Sánchez	10	60	6	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. * General. La aprobación final de la Ley de Telecomunicaciones CAUSARÍA el retraso del proceso de renovación	28/02/2015	Marcelo Avendaño Mora	40 %	10	4	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa SURATEL S.A.	5-Entregables Intermedios	30/01/2015		30/01/2015		Sí	10.0
2	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa TELCONET S.A.	5-Entregables Intermedios	28/02/2015		28/02/2015		Sí	10.0
3	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa OTECEL S.A.	5-Entregables Intermedios	30/03/2015		30/03/2015		Sí	10.0
4	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa LEVEL 3 S.A.	5-Entregables Intermedios	30/04/2015		30/04/2015		Sí	10.0
5	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa CONECEL S.A.	5-Entregables Intermedios	30/05/2015		30/05/2015		Sí	5.0
6	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa GRUPO BRAVCO S.A.	5-Entregables Intermedios	30/06/2015	30/06/2015			No	5.0
7	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa MEGADATOS S.A.	5-Entregables Intermedios	30/07/2015	30/07/2015			No	10.0
8	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa NEDETEL S.A.	5-Entregables Intermedios	30/08/2015	30/08/2015			No	10.0
9	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa GILAUCO S.A.	5-Entregables Intermedios	30/09/2015	30/09/2015			No	10.0
10	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa TRANSNEXA S.A.	5-Entregables Intermedios	30/10/2015	30/10/2015			No	5.0
11	Informe de cumplimiento de Obligaciones Contractuales de la empresa CELEC E.P. TRANSELECTRIC	5-Entregables Intermedios	30/11/2015	30/11/2015			No	5.0
12	Revisión de Entregables	5-Entregables Intermedios	31/12/2015	31/12/2015			No	10.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible							


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

9	Incrementar la eficiencia en la gestión técnica de los títulos habilitantes MEDIANTE la reducción de los tiempos de emisión de las memorias técnicas así como incorporando personal adicional al proceso.
10	Incrementar las condiciones de prestación de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la emisión de propuestas normativas, informes relacionados o actos administrativos

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	HITOS TODOS: Resolución 972-TEL-29-CONATEL-2014: Cronograma de entrega de informes	972-TEL-29-CONATEL-2014.pdf	15/01/2015
2	HITOS TODOS: Resolución TEL-602-27-CONATEL-2013: Procedimiento Renovación Portadores	TEL-602-27-CONATEL-2013.pdf	15/01/2015
3	Informe de Cumplimiento Contractual de OTECEL S.A.	Informe_de_cumplimiento_de_obligaciones_contractuales_de_30/08/2015a_OTECCEL.pdf	30/08/2015
4	Memorando e Informe de Cumplimiento Contractual de CONECEL S.A.	Memorando_Nro._ARCOTEL-DRS-2015-1480-TEMP-final.pdf	01/06/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
5	Memorando e Informe de Cumplimiento Contractual de LEVEL3 ECUADOR LVL T S.A.	ARCOTEL-DRS-2015-0246-M.pdf	04/05/2015
6	Memorando e Informe de Cumplimiento Contractual de SURATEL S.A.	SENATEL-DGGST-2015-0123-M.pdf	30/01/2015
7	Memorando e Informe de Cumplimiento Contractual de TELCONET S.A.	ARCOTEL-DGGST-2015-007-M.pdf	28/02/2015