

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Secretaría General

PROYECTO: I001 Aplicación de normas para la administración documental institucional

Líder del Proyecto:	Franco Chilán, Sebastián Ramón (sebastian.franco@arcotel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Paredes Donoso, Gonzalo	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Baja	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/07/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	05/02/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Guachi, Víctor	Fecha del siguiente Hito:	08/07/2015

DATOS GENERALES

Descripción

El aseguramiento de la eficiencia y eficacia en el proceso de Administración del Sistema Documental es necesario; para lo cual, irrestrictamente se observarán las disposiciones legales en cuanto se refieran al manejo y conservación de archivos físicos, digitales e información

Beneficios Cualitativos

Facilitar el trabajo de las unidades administrativas.

Tipo de Beneficiario

Todas las Direcciones Generales


Restricciones

Fusion de la SUPETEL, SENATEL, CONATEL

Fase Actual: **Anteproyecto** Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado


AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.46 %
 Fecha de Inicio: 01/07/2015 Fecha de Fin: 31/12/2015

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Respalda la información física en archivos digitales que sirva a la Institución y de apoyo a las unidades administrativas.	Franco Chilán, Sebastián Ramón	04/02/2015 - 08:41 AM

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema	Fecha de última actualización	Responsable	Urgencia	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
No digitalizar la documentación y respaldar en archivos digitales generaría inconvenientes en posibles catástrofes no programadas.	04/02/2015	Sebastián Ramón Franco Chilán	40	50	20	0/0

Problemas cerrados: 0, Abiertos: 1

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Patrimonial. No respaldar la información en archivos digitales generaría desfase en otros archivos digitales de los servicios que presta la Institución.	04/02/2015	Sebastián Ramón Franco Chilán	10 %	10	1	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Memorando, crear necesidad para inicio de proceso	1-Solicitud de Información	06/07/2015	08/07/2015		▼	No	0.0
2	Elaboración de pliegos	2-Publicación de Pliegos	20/07/2015	23/07/2015		▼	No	0.0
3	Resolución de Adjudicación, firma de contrato.	3-Adjudicación	30/07/2015	04/08/2015		▼	No	0.0
4	Oficio inicio de trabajo	4-Inicio de Trabajo	05/08/2015	11/08/2015		▼	No	0.0
5	Oficio actas entregables intermedios	5-Entregables Intermedios	26/10/2015	29/10/2015		▼	No	0.0
6	Acta entrega recepción definitiva	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	21/12/2015	23/12/2015		▼	No	0.0
7	Oficio entregables formales, liquidación económica del contrato	9-Entregables Formales	28/12/2015	31/12/2015		▼	No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015				
	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
8	Incrementar la eficiencia y la eficacia de las actividades de la administración documental MEDIANTE la aplicación de normas para la administración documental institucional