

**ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones**  
**Dirección General de Sistemas Informáticos**

**PROYECTO: I028** Aseguramiento de la calidad de funcionamiento y disponibilidad del Sistema de Almacenamiento EMC

Líder del Proyecto:	Cedeño, Elizabeth (elizabeth.cedeno@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Balseca Chávez, Diego	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	03/02/2015 - 31/08/2015
Fecha de última actualización:	05/03/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	Fecha del siguiente Hito:	29/05/2015

**DATOS GENERALES**

**Descripción**

**PRODUCTO**

- Sistema de almacenamiento EMC funcional

**PROPOSITO**

- Mantener el sistema de almacenamiento EMC

**ALCANCE**

- Mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC

**Beneficios Cualitativos**

- Protección coherente, fiable y segura del sistema de almacenamiento EMC.

**Tipo de Beneficiario**


Usuario Interno

**Restricciones**

Fase Actual:  Anteproyecto  Definición  **Planeación**  Ejecución  Cierre  Completado  Congelado  Cancelado


**AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO**

**% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO**



Transcurrido: 100.00 %  
 Fecha de Inicio: 03/02/2015

**% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO**



Porcentaje de Avance: 0.00 %

Fecha de Fin: 31/08/2015

### RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

### RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
<b>5- PROYECTO. Tiempo.</b> Declaración de desierto del proceso de contratación CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	30	3	0/1
<b>5- PROYECTO. Tiempo.</b> Retraso en la entrega del servicio CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	30	3	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

### LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

### HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Documento con el estudio de las soluciones para el soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC entregado	1-Solicitud de Información	29/05/2015	29/05/2015		▼	No	0.0
2	Términos de referencia para el soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC aprobados	1-Solicitud de Información	12/06/2015	12/06/2015		▼	No	0.0
3	Pliegos del proceso para el soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC publicados	2-Publicación de Pliegos	26/06/2015	26/06/2015		▼	No	0.0
4	Contrato para el soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC adjudicado	3-Adjudicación	24/07/2015	24/07/2015		▼	No	0.0
5	Actas de entrega-recepción del soporte y mantenimiento preventivo del sistema de almacenamiento EMC firmadas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/08/2015	31/08/2015		▼	No	0.0

### INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


**AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO**

**COSTO TOTAL**

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

*\*\*El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

**% COSTO TOTAL DEVENGADO**



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015				
	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
<b>Ppto. Aprobado Inicial</b>				
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
<b>Programado a Devengar</b>				
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	<b>0.00 %</b>
<b>Ppto. Codificado 998</b>				
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	<b>0.00</b>

\* Ppto. Devengado

**OBJETIVOS ALINEADOS**

Objetivos Operativos	
10	Incrementar la satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la implementación de mejoras en el parque informático y el aseguramiento del funcionamiento efectivo de los recursos tecnológicos.
11	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la incorporación de tecnología actualizada.