

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General de Sistemas Informáticos

PROYECTO: I029 Aseguramiento del cumplimiento del contrato de licenciamiento corporativo Microsoft

Líder del Proyecto:	Chávez, Angel (angel.chavez@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Balseca Chávez, Diego	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Tecnología	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	05/01/2015 - 30/05/2015
Fecha de última actualización:	11/05/2015	Fecha de Fin Base:	30/05/2015
Modificado por:	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	Fecha del siguiente Hito:	30/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

PRODUCTO

- Licenciamiento corporativo Microsoft vigente

PROPOSITO

- Mantener el uso de software con licenciamiento Microsoft

ALCANCE

- Renovación del contrato de licenciamiento corporativo Microsoft
 - Adquisición de nuevo licenciamiento.

Beneficios Cualitativos

- Disponibilidad de la plataforma institucional

Tipo de Beneficiario

Restricciones

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 05/01/2015

Fecha de Fin: 30/05/2015

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Documento de confirmación de pago en cumplimiento a la cláusula FORMA DE PAGO del contrato DGJ-2013-032 "Renovación de licencias corporativas Microsoft y Adquisición de nuevas licencias para la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones" legalizado	5-Entregables Intermedios	27/02/2015		12/02/2015		Sí	0.0
2	Documento con la definición de los proyectos asociados a los servicios vinculados al contrato DGJ-2013-032 "Renovación de licencias corporativas Microsoft y Adquisición de nuevas licencias para la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones"	4-Inicio de Trabajo	30/05/2015	30/05/2015			No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10	Incrementar la satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la implementación de mejoras en el parque informático y el aseguramiento del funcionamiento efectivo de los recursos tecnológicos.
11	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la incorporación de tecnología actualizada.