

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General de Sistemas Informáticos

PROYECTO: I014 Automatización de procesos de facturación electrónica

Líder del Proyecto:	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío (amejia@conatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Balseca Chávez, Diego	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	13/01/2015 - 31/03/2015
Fecha de última actualización:	11/05/2015	Fecha de Fin Base:	30/06/2015
Modificado por:	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

PRODUCTO

- Facturación electrónica de comprobantes y facturas.

PROPOSITO

- Implementar una plataforma tecnológica para Facturación Electrónica.

ALCANCE

- Generar comprobantes electrónicos en un formato adecuado y firmarlos digitalmente.
- Entregar de forma certificada los comprobantes electrónicos por e.mail.
- Contar con un repositorio digital a la cual podrán acceder los usuarios y clientes.
- Permitir la administración de comprobantes electrónicos.

Beneficios Cualitativos

- Implementación de una solución tecnológica para cumplir con la normativa exigida por el SRI.
- Ahorrar recursos destinados a la impresión de comprobantes y facturas.
- Optimizar procesos de facturación.

Tipo de Beneficiario

Usuario interno y externo

Restricciones

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 13/01/2015

Fecha de Fin: 31/03/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											
	0 %	100 %	100 %	0 %								
	Avance real acumulado											
	0 %	100 %	100 %									
	Estado											
	●	●	●									

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2015 - Análisis de las soluciones disponibles en el mercado. - Solicitud de propuestas económicas para la implementación de la plataforma de facturación electrónica. - Elaboración del documento de estudios previos para el proceso de contratación. - Elaboración del documento de análisis de precios para el proyecto de implementación de la plataforma de facturación electrónica.	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	11/05/2015 - 11:12 AM
FEBRERO 2015 - Solicitud al área financiera de aprobación para iniciar el proceso de contratación. - Generación de la orden de trabajo para llevar a cabo el proyecto. - Reunión técnico-operacional del proceso de facturación y recopilación de información de infraestructura de la Institución.		
MARZO 2015 - Creación de interface del sistema de facturación electrónica con el sistema de facturación de la Institución. - Implementación de un aplicativo para firma y autorización del SRI. - Capacitación a los usuarios para uso del portal web para la emisión de los reportes. - Implementación de módulo en página web institucional para que los concesionarios puedan obtener los comprobantes electrónicos.		
ABRIL 2015 - Ajustes al Sistema de Facturación Electrónica.		

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Documento con la descripción de las soluciones y análisis de mercado para la implementación de la plataforma de facturación electrónica entregado	1-Solicitud de Información	02/02/2015		02/02/2015		Sí	100.0
2	Orden de Compra y/o Trabajo para el proceso de contratación de la implementación de la plataforma de facturación electrónica legalizada	3-Adjudicación	06/02/2015		09/02/2015		Sí	0.0
3	Documento con el cronograma de actividades para la implementación de la plataforma de facturación electrónica aprobado	4-Inicio de Trabajo	10/02/2015		11/02/2015		Sí	0.0
4	Actas de capacitación recibida para la administración de la plataforma de facturación electrónica implementada firmadas	5-Entregables Intermedios	27/03/2015		27/03/2015		Sí	0.0
5	Actas de entrega-recepción de los bienes/servicios asociados a la Orden de Compra y/o Trabajo para la implementación de la plataforma de facturación electrónica firmadas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/03/2015		31/03/2015		Sí	0.0
6	Informe de las pruebas realizadas de la plataforma de facturación electrónica en la Institución aprobado	5-Entregables Intermedios	31/03/2015		13/03/2015		Sí	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

10	Incrementar la satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la implementación de mejoras en el parque informático y el aseguramiento del funcionamiento efectivo de los recursos tecnológicos.
11	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la incorporación de tecnología actualizada.

IMPACTO A SERVICIOS

Servicios

ARCOTEL-001	Autorización de Frecuencias Temporales para Telecomunicaciones
ARCOTEL-002	Concesión de Frecuencias para Telecomunicaciones
ARCOTEL-003	Autorización de Frecuencias para Telecomunicaciones

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1	Cronograma de Actividades para Facturación Electrónica	Cronograma_de_Actividades_FacturacionE.pdf	05/03/2015

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
2	Orden de Trabajo para Facturación Electrónica	orden_trabajo_facturacionE.pdf	05/03/2015