

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones

PROYECTO: I005 Elaboración de la caracterización del proceso de conexión e interconexión

Líder del Proyecto:	Torres Lozada, Gloria Evangelina (gloria.torres@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Valencia Barahona, Virgilio Ramiro	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Procesos	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	14/01/2015 - 31/12/2015
Fecha de última actualización:	14/12/2015	Fecha de Fin Base:	31/12/2015
Modificado por:	Torres Lozada, Gloria Evangelina	Fecha del siguiente Hito:	

DATOS GENERALES

Descripción

Se documentará el proceso para la la gestión de los acuerdos de conexión e interconexión, gestión de disposiciones de interconexión y conexión; y, gestión de los modelos de interconexiónm y conexión

Beneficios Cualitativos

Al tener los procesos documentados se conseguirá que los clientes internos DGPT y de la SENATEL conozcan la gestión de los distintos subprocesos y que en un futuro se pueda sistematizar este proceso

Tipo de Beneficiario

Usuarios internos


Restricciones

Cambios en el manual de procesos
Aprobación por parte de las autoridades

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre **Completado** Congelado Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 99.72 %

Fecha de Inicio: 14/01/2015

Fecha de Fin: 31/12/2015

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance

Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2015	Avance programado acumulado											

Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Avance real acumulado												
	0 %	0 %	0 %	0 %	50 %	100 %						
Estado												
												

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
Mayo 2015: Sin novedad	Torres Lozada, Gloria Evangeline	05/10/2015 - 11:47 AM
Junio 2015: Sin novedad		

Riesgos cerrados: 2, Abiertos: 0

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Primer borrador de la caracterización del proceso de conexión e interconexión	5-Entregables Intermedios	04/05/2015		04/05/2015		Sí	25.0
2	Observaciones por parte de Director de DGPT	5-Entregables Intermedios	22/05/2015		22/05/2015		Sí	25.0
3	Análisis e incorporación de observaciones	5-Entregables Intermedios	01/06/2015		01/06/2015		Sí	25.0
4	Aprobación de documento final por parte de Director de DGPT	9-Entregables Formales	12/06/2015		12/06/2015		Sí	25.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015

	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15	Incrementar la gestión de regulación técnica de las telecomunicaciones MEDIANTE la realización de estudios de servicios de telecomunicaciones fijos y móviles y análisis del sector.
----	--

ARCHIVOS DEL PROYECTO

	Descripción de Archivo	Archivo	Fecha de Alta
1		HITO_1_PROYECTO_GPR-INTX.pdf	04/05/2015
2		Caracterización_del_Proceso_de_Gestión_INTX_y_CNX_04-MAYO_2015.xlsx	15/06/2015
3	caracterización revisada por el Director de la DPT	HITO_2_PROYECTO_GPR-INTX.pdf	22/05/2015
4	Correo con el cual el Director no emitió observaciones al documento	HITO_3_PROYECTO_revisado_GPR-INTX.pdf	01/06/2015