

ARCOTEL - Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones
Dirección General de Sistemas Informáticos

PROYECTO: I022 Mejoramiento de la calidad y el tiempo de escaneo de documentos con la provisión de escáneres de capacidad media y alta

Líder del Proyecto:	Garcés Viteri, Carlos (carlos.garces@senatel.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Proaño de la Torre, Ana Vanessa	Programas Relacionados:	
Titular:	Balseca Chávez, Diego	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:		TIR:	0.00 %
Objetivos Operativos:	2	VAN:	0.00
Viabilidad Técnica:	Media	Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	13/01/2015 - 28/08/2015
Fecha de última actualización:	05/03/2015	Fecha de Fin Base:	-
Modificado por:	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	Fecha del siguiente Hito:	06/05/2015

DATOS GENERALES

Descripción

PRODUCTO

- Provisión de nuevos escáneres de capacidad media y alta.

PROPOSITO

- Mejorar la calidad y el tiempo de escaneo de documentos.

ALCANCE

- Incorporar nuevas tecnologías en equipos de escaneo de documentos.

Beneficios Cualitativos

- Simplificación del tiempo destinado al escaneo de documentos.
- Mejoramiento del parque informático.

Tipo de Beneficiario

Usuario interno

Restricciones

Fase Actual:

Anteproyecto

Definición

Planeación

Ejecución

Cierre


Completado

Congelado

Cancelado

AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO




Transcurrido: 100.00 %

Fecha de Inicio: 13/01/2015

Fecha de Fin: 28/08/2015

% AVANCE TOTAL DEL PROYECTO



Porcentaje de Avance: 0.00 %

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
ENERO 2015 - Verificación en las unidades administrativas de la necesidad de escáneres de capacidad media y alta.	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	03/02/2015 - 01:46 PM

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
5- PROYECTO. Tiempo. Retraso en la entrega de los equipos CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	30	3	0/1
5- PROYECTO. Tiempo. Declaración de desierto del proceso de contratación CAUSARÍA retraso en la ejecución del proyecto	05/02/2015	Diego Balseca Chávez	10 %	30	3	0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 2

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	Documento con la descripción de las soluciones y análisis de mercado para la provisión de escáneres de capacidad media y alta entregado	1-Solicitud de Información	06/05/2015	06/05/2015		▼	No	0.0
2	Términos de referencia para la provisión de escáneres de capacidad media y alta aprobados	1-Solicitud de Información	15/05/2015	15/05/2015		▼	No	0.0
3	Pliegos del proceso para la provisión de escáneres de capacidad media y alta publicados	2-Publicación de Pliegos	29/05/2015	29/05/2015		▼	No	0.0
4	Contrato para la provisión de escáneres de capacidad media y alta adjudicado	3-Adjudicación	30/06/2015	30/06/2015		▼	No	0.0
5	Actas de entrega-recepción de los escáneres de capacidad media y alta firmadas	6-Acta de Entrega-Recepción Definitiva	31/07/2015	31/07/2015		▼	No	0.0
6	Actas de entrega-recepción a las unidades administrativas correspondientes	9-Entregables Formales	28/08/2015	28/08/2015		▼	No	0.0

INDICADORES DEL PROYECTO

Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
No hay información disponible						


AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	0.00 **
Costo Total:	0.00
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2015				
	Años Previos	Año Actual (2015)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2015)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	0.00	0.00	0.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
10	Incrementar la satisfacción de los usuarios internos MEDIANTE la implementación de mejoras en el parque informático y el aseguramiento del funcionamiento efectivo de los recursos tecnológicos.
11	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la incorporación de tecnología actualizada.