
No. Nombre del proyecto, plan o programa Servidora o servior público responsable Cumplimiento de planificación Indicadores de resultados

P1
Actualización de procesos técnicos del programa 

ULTIMUS
Barros Vega, Mariana de Jesús 64% Cancelado

P3

Capacitación e implantación de recomendaciones de 

los informes de la auditoria de la Contraloría General 

del estado (CGE) y Auditoria Interna (AI)

Jácome Altamirano, Marco Leopoldo 40% Ejecución

P7 de la direcc Román, Rocío 97% Ejecución

P14
Difusión del Reglamento para abonados/clientes-

usuarios de los servicios de telecomunicaciones y SVA
Perugachi, María Luisa 15% Planeación

P16

Elaboración de los manuales de procedimientos de 

planificación del talento humano, clasificación de 

puestos, selección de personal, evaluación del 

desempeño y capacitación.

Noroña, Luis 28% Congelado

P17

Implementación de formularios en línea e ingreso 

automatizado de información técnica para la 

optimización de procesos

Andrade Tito, Ramiro Francisco 89% Ejecución

P18 Implementación de las Normas Archivisticas Guerra, Adriana 49% Ejecución

P19

Implementación de un proceso para el análisis de las 

estadísticas que genera la Dirección General de 

Planificación de las Telecomunicaciones.

Estrella Pérez, Daniela Alejandra 100% Cierre

P21

Implementación de un sistema gráfico de información 

para el seguimiento,procesamiento y verificación 

técnica de concesiones, permisos, registros y 

autorizaciones ingresadas en la Regional del Litoral e 

Insular.

Solórzano Aguilar, Gema Stefanía 100% Completado

P22

Implementación de una Base de Datos para el control y 

procesamiento de Nodos y Redes Físicas de los 

concesionarios y permisionarios de la Dirección 

Regional del Litoral.

Solórzano Aguilar, Gema Stefanía 95% Ejecución

P23
Implementación de una Herramienta para la Gestión de 

las Frecuencias en la Región del Austro.
Piedra Carpio, Ana Cecilia 100% Cierre

P24

Implementar una herramienta para el control, 

seguimiento y registro de los recursos materiales de la 

Dirección Regional del Austro

Segarra, Katerine 100% Completado

P34
Instructivo para el procedimientos de Contratación de 

Infima Cuantía
Garófalo, Nimia 48% Anteproyecto

P35
Levantar y optimizar el Proceso de Recaudaciones de 

la Dirección Regional del Austro
Rios Coello, Nancy Yolanda 100% Completado

P40
Manual de Procedimientos de Pasajes Aereos 

Nacionales e Internacionales
Garófalo, Nimia 83% Definición

P41
Modificación del Plan Nacional de Frecuencias por 

reordenamiento del espectro
Zhunio Cifuentes, Jenny Paulina 88% Ejecución

P42
Optimización del proceso de gestión de trámites de 

Radiodifusión y Televisión.
Pozo Rueda, Edison Ulpiano 9% Planeación

P43
Optimización del proceso de gestión regulatoria de 

Telecomunicaciones
Quijano Peñafiel, Gustavo Alejandro 9% Planeación

P44

Realizar el levantamiento de la información para 

actualizar la línea base de la banda ancha en Ecuador 

al 2012

Aguilar Sánchez, Giovanni Danilo 100% Completado

P45
Remodelación de las Oficinas de la Dirección Regional 

del Litoral
Logroño Barrionuevo, Jaime 14% Definición

P46
Revisión y actualización de normativa vigente para 

bandas de frecuencias de uso libre
Méndez Gruezo, Giovana Josefina 100% Cierre

P48
Sistematización de la Memoria Institucional de la DGPT 

(Parte 2)
Moreano, Roberto 100% Ejecución
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