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III 697.754,00

3.1
Construcción de edificio, parqueaderos,
oficinas y cafetería en la Intendencia
Regional Sur. 

IRS DCP, DFA IRS 697.754,00 ARRASTRE 58% 75%

PRG-2013-13  29/01/13-ING. PABLO IZQUIERDO: COSTO: 
$858589,67+IVA;  40%ANTICIPO 12.04.13 ; CONTRATOS 
COMPLEMENATRIOS $300000 + REAJUSTES $65000 y el 
valor consierado es lo que esta programado
Finaliza el 31 de julio de 2015 este proyecto

IV 1.954.661,58

4.1 INFORMÁTICO 1.787.831,98

4.1.2

Desarrollo de la fase 3 del sistema de
información y estadística de los servicios de
telecomunicaciones-SIETEL para los
servicios de valor agregado y los servicios
portadores de telecomunicaciones.

DST DTT, DFA, DCP DST             20.580,00  ARRASTRE 100% 0% 100%  Contrato 2013 

4.1.3

Contrato Complemetario del Desarrollo de
la fase 3 del sistema de información y
estadística de los servicios de
telecomunicaciones-SIETEL para los
servicios de valor agregado y los servicios
portadores de telecomunicaciones.

DST DTT, DFA, DCP DST             14.196,00  ARRASTRE 100% 0% 100%
 Para el 2015, se considera el 30% de  $ 

37856 

4.1.4
Desarrollo de la automatización del proceso
de gestión del portafolio de programas y
proyectos de la Supertel.

DPC

DJT, JNC, DTT, 
DPC,  Direcciones 

Técnicas, 
Administración 

TODOS LOS 
O.A.R.

          164.000,00 
 EN 

EJECUCIÓN 
0% 0% 30% Este proyecto finaliza  en el mes de junio 2015

4.1.5 i-SUPERTEL (BI) DTT
DPC, DTT, DPC, 
Administración 

Regional

TODOS LOS 
O.A.R.

            75.734,39  ARRASTRE 90% 0% 90%
El valor de este item corresponde a la 
diferencia del 30% de total de la contratación 
realizada en el año 2014.

4.1.6

Mejora de escenario Tecnológico de
operación de base de datos principal y
consolidación de aplicaciones y servicios de
la SUPERTEL

DTT  DTT, DPC, DFA
TODOS LOS 

O.A.R.
          228.255,40 

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%
Este Item se incluye en el plan de inversiones 
por ser de arratre del año 2014 y tiene 
obligación  contractual (pago 30%)

4.1.7

Adquisición de la Infraestructura y
equipamiento de soporte para la adecuación
dl Centro de Procesmiento de Datos (CPD)
de la DRG

DRG DRG DRG             38.849,96  ARRASTRE 100% 0% 100%
Este Item se incluye en el plan de inversiones 
por ser de arratre del año 2014 y tiene 
obligación  contractual (pago 30%)

4.1.8
Adquisición de hardware para el desarrollo e
Implementación de un sistema de medición
y comparación de cobertura.

IRC IRS, DFA, DCP Ciudadania               5.000,00 
 POR 

EJECUTAR 
0% 0% 0%

 Se incluye este item en razón de que estos 
requerimientos estaban  considerados n el 
proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que  
los componentes y actividades  se 
consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a 
lineamientos de SENLADES 
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4.1.9
implementación del Plan de Renovación de
los Servicios Tecnológicos en las Unidades
Regionales 

DTT IRS, DFA, DCP
TODOS LOS 

O.A.R.
          120.000,00 

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%

 Se incluye este item en razón de que estos 
requerimientos estaban  considerados n el 
proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que  
los componentes y actividades  se 
consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a 
lineamientos de SENLADES 

4.1 10
Desarrollo del Sistema Gestión de Control
de las telecomunicaciones (fabrica de
software)

DTT IRS, DFA, DCP
TODOS LOS 

O.A.R.
          592.000,00 

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%

 Se incluye este item en razón de que estos 
requerimientos estaban  considerados n el 
proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que  
los componentes y actividades  se 
consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a 
lineamientos de SENLADES 

4.1.11 Mejoramiento de la Plataforma Tecnologica DTT  DFA, DCP
TODOS LOS 

O.A.R.
          200.000,00 

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%

 Se incluye este item en razón de que estos 
requerimientos estaban  considerados n el 
proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que  
los componentes y actividades  se 
consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a 
lineamientos de SENLADES 

4.1.12
Diseño e implementación de un Laboratorio
para Análitica de Datos

DAT DFA, DCP
TODOS LOS 

O.A.R.
            30.000,00 

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%

 Se incluye este item en razón de que estos 
requerimientos estaban  considerados n el 
proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que  
los componentes y actividades  se 
consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a 
lineamientos de SENLADES 

4.1.13
Implementación de un Laboratorio de
capacitaciónn en defenza ciberseguridad

DIE DFA, DCP
TODOS LOS 

O.A.R.
          153.216,23 

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%

 Se incluye este item en razón de que estos 
requerimientos estaban  considerados n el 
proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que  
los componentes y actividades  se 
consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a 
lineamientos de SENLADES 

4.1.13
Adquisición de Licenciamiento para el
Centro de datos

DTT DFA, DCP
TODOS LOS 

O.A.R.
          146.000,00 

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%

 Se incluye este item en razón de que estos 
requerimientos estaban  considerados n el 
proyecto VI con CUP:376158 , el mismo que  
los componentes y actividades  se 
consolidaron en el proyeco IV de acuerdo a 
lineamientos de SENLADES 

4.2 MANTENIMIENTO 10.963,60

4.2.1
Mantenimiento de hardware para usuario 
final.

DTT DTT, DFA, DCP TODOS LOS OAR 5.353,60  ARRASTRE 0% 0% 0%
 Valor total $16060,80, para 2014, 2015 y 
2016 se pagará $5356,60 

4.2.2

Mantenimiento preventivo de la mejora de
escenario tecnológico de operación de la
base de datos principal y consolidación de
aplicaciones y servicios de la
Superintendencia de Telecomunicaciones

5.610,00  ARRASTRE 0% 0% 0%
Este Item se incluye en el plan de inversiones 
por ser de arratre del año 2014 y tiene 
obligación  contractual (pago 30%)

4.3 MOBILIARIO 40.866,00

4.3.1
Adquisición de mobiliario para oficinas, sala
de capacitacón y Auditorio de la DRG

DRG DRG, DPC, DFA DRG
40.866,00           

 ARRASTRE 0% 0% 100%

4.4 EQUIPQMIENTO 5.000,00             
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4.4.1
Adquisicion de telefonos ineligentes para el
desarrollo e Implementación de un sistema
de medición y comparación de cobertura, 

IRC IRC DPC, DFA Ciudadania

5.000,00             

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%

 Se incluye este item en razón de que estos 
requerimientos estaban  considerados n el 
proyecto Vion CUP: , el mismo que  los 
componentes y actividades  se consolidaron 
en el proyeco IV de acuerdo a lineamientos de 
SENLADES 

4.5 CONSULTORIA

110.000,00         

4.5.1 Diseño de la Arquitectura Empresarial DTT DTT, DFA, DCP

110.000,00         

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%

v 125.012,42

5.1 DESARROLLO INFORMÁTICO 0,00

5.2 SOPORTE TÉCNICO 0,00

5.3 MANTENIMIENTO 1.568,00

5.3.1
Mantenimiento servidor Pseries (Servidor,
Aplicaciones y BD)

DTT DEH,IGE, DFA
COBERTURA 

NACIONAL 
1.568,00  ARRASTRE 0% 0% 0%

 Manten. 3 años 2014-2015-2016 
(4704/3=1568) 

5.4 GASTOS DE PERSONAL 120.587,00

5.4.1 Gastos de personal para el proyecto Fase III DAT DAT
TODOS LOS OAR 

Ciudadania
120.587,00

 POR 
EJECUTAR 

0% 0% 0%
 Se incluye este rubro en razón de que M. 
Finanzas nos asigno los recursos 

5.4.2
GASTOS  EN BIENES  Y SERVICIOS DE 
INVESION

2857,42

Honorarios Profesionales de servicios 2857,42  ARRASTRE 100% 100% 100%
 Se incluye este rubro en razón de que M. 
Finanzas nos asigno los recursos 

VII   1.093.022,00 

7.1 Jubilaciones DTH DFA, DPC TODOS LOS OAR 1.093.022,00
 POR 

EJECUTAR 
0% 0% 0%

El monto de jubilaciones fue asignado por M. 
Finanzas

7.2 Renuncias Voluntarias DTH DFA, DPC TODOS LOS OAR 0,00
Este item no tiene recursos asignados por M. 
Finazas

7.3 Compra de Renuncias DTH DFA, DPC TODOS LOS OAR 0,00
Este item no tiene recursos asignados por M. 
Finazas

TOTAL PROYECTOS  (III, IV, V, 
VI, VII, VIII)

3.870.450,00

DESENROLAMIENTO DEL TALENTO HUMANO

PROYECTO: FORTALECIMIENTO DEL CONTROL EN EL ECUADOR  DE LOS TERMINALES 
MÓVILES, ROBADOS, HURTADOS Y EXTRAVIADOS  


