

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
 B) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional
 K. Planes y Programas en Ejecución; Resultados Operativos



Fecha de publicación: 12 de marzo de 2014

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del Proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo (Días)	Beneficiarios	Avance ejecución (porcentaje)	Responsable	Evaluación o Resultado
P01	Fortalecimiento Institucional	Instalación de las gradas de emergencia en el edificio de la SENATEL-Quito	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	0,00%	Calderón Zapata, Mauricio	Anteproyecto
P02	Fortalecimiento Institucional	Mejoramiento de la aplicación informática SISPAE (Sistema Informático del Plan Anual de Contrataciones).	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	45,00%	Berrones, Angel	Anteproyecto
P03	Fortalecimiento Institucional	Elaboración del Manual de Procedimientos del Subsistema de Capacitación y Desarrollo.	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	1,00%	Terán, Karla Ximena	Anteproyecto
P04	Fortalecimiento Institucional	Implementación de un instructivo para la gestión de cobranzas.	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	0,00%	Nieto Constante, Alfredo Ramiro	Anteproyecto
P05	Fortalecimiento Institucional	Elaboración y ejecución del manual de procedimientos del subsistema de planificación de talento humano.	Incrementar la eficacia de la gestión de la Dirección General Administrativa Financiera MEDIANTE el seguimiento continuo de la ejecución presupuestaria y el cumplimiento de los planes anuales de Contrataciones, Mantenimiento, Capacitación y del Talento Humano.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	1,00%	Martínez Sotomayor, Giady	Anteproyecto
P06	Fortalecimiento Institucional	Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008	Incrementar la eficacia de la Gestión Institucional MEDIANTE el seguimiento a la ejecución de los planes y proyectos, mejoramiento continuo de los procesos y cumplimiento de recomendaciones, resoluciones y disposiciones.	0,00	N/A	365	Usuarios	0,00%	Jacome Altamirano, Marco Leopoldo	Anteproyecto
P07	Fortalecimiento Institucional	Documentación de procesos para el Otorgamiento y Administración de Títulos Habilitantes.	Incrementar la eficiencia en la elaboración de Informes Técnicos para otorgamiento y administración de títulos habilitantes de frecuencias MEDIANTE la implementación de formularios técnicos en línea de telecomunicaciones y la documentación de procesos de radio y televisión.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	40,00%	Garay Olivo, Delcia	Anteproyecto
P08	Fortalecimiento Institucional	Implementación de Formularios en Línea	Incrementar la eficiencia en la elaboración de Informes Técnicos para otorgamiento y administración de títulos habilitantes de frecuencias MEDIANTE la implementación de formularios técnicos en línea de telecomunicaciones y la documentación de procesos de radio y televisión.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL y usuarios	10,00%	Méndez Gruezo, Giovanna Josefina	Anteproyecto
P09	Fortalecimiento Institucional	Normativa Técnica de Canalización de Bandas de Frecuencias	Incrementar la eficiencia en la administración del espectro radioeléctrico MEDIANTE la elaboración, modificación y aplicación de Normativa Técnica acorde a los avances tecnológicos	0,00	N/A	365	Usuarios	5,00%	Chicango Ramírez, Nancy María	Anteproyecto
P10	Fortalecimiento Institucional	Normativa Técnica para los Servicios de Radio y Televisión	Incrementar la eficiencia en la administración del espectro radioeléctrico MEDIANTE la elaboración, modificación y aplicación de Normativa Técnica acorde a los avances tecnológicos	0,00	N/A	365	Usuarios	10,00%	Quel Hermosa, Edwin	Anteproyecto
P11	Fortalecimiento Institucional	Actualización del Plan Nacional de Frecuencias	Incrementar la disponibilidad de bandas de frecuencias para el despliegue de servicios de telecomunicaciones, radio y televisión MEDIANTE la actualización y aplicación del Plan Nacional de Frecuencias	0,00	N/A	365	Usuarios	5,00%	Riofrio Aguirre, Mónica Patricia	Anteproyecto
P12	Fortalecimiento Institucional	Proyecto de Reforma Norma de Calidad del Servicio de Valor Agregado de Internet	Incrementar la eficiencia en la gestión técnica de los títulos habilitantes MEDIANTE la reducción de los tiempos de emisión de las memorias técnicas así como incorporando personal adicional al proceso. Incrementar las condiciones de prestación de los servicios de telecomunicaciones MEDIANTE la emisión de propuestas normativas, informes relacionados o actos administrativos	0,00	N/A	365	Usuarios	20,00%	Aguilar Sánchez, Giovanni Danilo	Anteproyecto
P13	Fortalecimiento Institucional	Elaboración e implementación de fichas metodológicas	Incrementar la eficacia en el tratamiento de la información estadística para la toma de decisiones en los servicios de Telecomunicaciones MEDIANTE la elaboración e implementación de fichas metodológicas y procedimientos estandarizados para la construcción de estadísticas y generación/construcción de indicadores o KPIs.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	15,00%	Estrella Pérez, Daniela Alejandra	Anteproyecto
P14	Fortalecimiento Institucional	Estudio para la determinación de los parámetros técnicos para sistematizar el proceso de asignación del recurso numérico	Incrementar la eficacia en la gestión de la planificación técnica de las telecomunicaciones, MEDIANTE la determinación de los parámetros técnicos para sistematizar el proceso de asignación del recurso numérico.	0,00	N/A	365	Usuarios	0,00%	Morejón García, Carlos Santiago	Anteproyecto
P15	Fortalecimiento Institucional	Consultoría para el Desarrollo e Implementación de un Software para la Gestión Institucional	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la implementación de nuevo software para la gestión de la información y la incorporación de tecnología actualizada.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL y usuarios	0,00%	Ramírez Recalde, Víctor Julio	Ejecución
P16	Fortalecimiento Institucional	Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la implementación de nuevo software para la gestión de la información y la incorporación de tecnología actualizada.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	0,00%	Mejía Salazar, Alexandra del Rocío	Anteproyecto
P17	Fortalecimiento Institucional	Implementar un nuevo Business process management (BPM) a nivel institucional.	Incrementar la disponibilidad de equipos, servicios tecnológicos y la seguridad de la información MEDIANTE la implementación de nuevo software para la gestión de la información y la incorporación de tecnología actualizada.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL y usuarios	0,00%	Ibarra Reyes, Luis Eduardo	Anteproyecto
P18	Fortalecimiento Institucional	Manual de procesos de asesoría y gestión de la Dirección General Jurídica	Incrementar la eficacia en la gestión de la Dirección General Jurídica MEDIANTE la disminución de tiempos de respuesta en los trámites de emisión de informes, criterios jurídicos y asesorías; así como respuesta a requerimientos judiciales y administrativos.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL y usuarios	0,00%	Trujillo Narváez, Marco	Anteproyecto
P19	Fortalecimiento Institucional	Elaboración de un manual de procedimientos para tramitar solicitudes desconcentradas de los servicios de radiodifusión sonora y de televisión abierta, así como de los sistemas de audio y video por suscripción.	Incrementar la eficiencia de la gestión técnica y jurídica de la Dirección Regional del Litoral e Insular MEDIANTE la elaboración de un manual de procedimientos para tramitar solicitudes desconcentradas de los servicios de radiodifusión sonora y de televisión abierta, así como de los sistemas de audio y video por suscripción.	0,00	N/A	365	Usuarios	15,00%	Segarra Pacheco, María Katherine	Ejecución
P20	Fortalecimiento Institucional	Levantamiento de información de nuevos procesos de modificaciones administrativas y técnicas de radiodifusión sonora, televisión abierta y audio y video por suscripción, delegados a la Dirección Regional del Litoral.	Incrementar la eficiencia de la gestión técnica y jurídica de la Dirección Regional del Litoral e Insular MEDIANTE el levantamiento de información de nuevos procesos delegados a la Dirección Regional del Litoral sobre modificaciones técnicas y administrativas de radiodifusión sonora, televisión abierta y audio y video por suscripción.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	30,00%	Barros Vega, Mariana de Jesús	Ejecución
P21	Fortalecimiento Institucional	Implementación de un sistema gráfico de georreferenciación para el seguimiento y verificación técnica de los permisionarios de Servicio de Valor Agregado que administra la Regional del Litoral e Insular.	Incrementar la eficiencia de la gestión técnica y jurídica de la Dirección Regional del Litoral e Insular MEDIANTE el levantamiento de información de nuevos procesos delegados a la Dirección Regional del Litoral sobre modificaciones técnicas y administrativas de radiodifusión sonora, televisión abierta y audio y video por suscripción.	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	15,00%	Solórzano Aguilar, Gema Stefania	Ejecución
P22	Fortalecimiento Institucional	Transferencia del archivo pasivo a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos	Incrementar la eficacia del Sistema Documental de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones MEDIANTE la documentación y mejora del proceso para la administración del sistema documental Institucional y la transferencia del archivo pasivo a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	20,00%	Franco Chilañ, Sebastián Ramón	Ejecución

Fecha de publicación: 12 de marzo de 2014

No.	Nombre del plan o programa	Nombre del Proyecto	Objetivos	Monto	Financiamiento	Plazo (Días)	Beneficiarios	Avance ejecución (porcentaje)	Responsable	Evaluación o Resultado
PZ3	Fortalecimiento Institucional	Documentar y mejora del proceso para la administración del sistema documental Institucional	Incrementar la eficacia del Sistema Documental de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones MEDIANTE la documentación y mejora del proceso para la administración del sistema documental Institucional y la transferencia del archivo pasivo a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos	0,00	N/A	365	Servidoras/es de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones y el CONATEL	0,00%	Espinosa Burbano, Gerardo Bayron	Anteproyecto

DATOS RECOPLADOS AL 28-02-2014

