

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2014

No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Servidora o servidor público responsable	Cumplimiento de planificación	Indicadores de resultados
P1	Instalación de las gradas de emergencia en el edificio de la SENATEL-Quito	Calderón Zapata, Mauricio	0%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P2	Mejoramiento de la aplicación informática SISPAAC (Sistema Informático del Plan Anual de Contrataciones).	Berrones, Angel	20%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P3	Elaboración del Manual de Procedimientos del Subsistema de Capacitación y Desarrollo.	Terán, Karla Ximena	8%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P4	Gestión de Cartera Vencida	Nieto Constante, Alfredo Ramiro	55%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P5	Elaboración y ejecución del manual de procedimientos del subsistema de planificación de talento humano.	Martínez Sotomayor, Gladys	9%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P6	Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad bajo la Norma ISO 9001:2008	Jácome Altamirano, Marco Leopoldo	0%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P7	Documentación de procesos para el Otorgamiento y Administración de Títulos Habilitantes.	Garay Olivo, Delcia	100%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P8	Implementación de Formularios en Línea	Méndez Gruezo, Giovana Josefina	50%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P9	Normativa Técnica de Canalización de Bandas de Frecuencias	Chicango Ramírez, Nancy María	50%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P10	Normativa Técnica para los Servicios de Radio y Televisión	Quel Hermosa, Edwin	85%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P11	Actualización del Plan Nacional de Frecuencias	Riofrío Aguirre, Mónica Patricia	70%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P12	Proyecto de Reforma Norma de Calidad del Servicio de Valor Agregado de Internet	Aguilar Sánchez, Giovanni Danilo	40%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P13	Elaboración e implementación de fichas metodológicas	Estrella Pérez, Daniela Alejandra	45%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P14	Estudio para la determinación de los parámetros técnicos para sistematizar el proceso de asignación del recurso numérico	Morejón García, Carlos Santiago	70%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P15	Consultoría para el Desarrollo e Implementación de un Software para la Gestión Institucional	Ramírez Recalde, Víctor Julio	0%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P16	Implementación del Esquema Gubernamental de Seguridad de la información (EGSI)	Mejía Salazar, Alexandra del Rocio	0%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P17	Implementar un nuevo Business process management (BPM) a nivel institucional.	Ibarra Reyes, Luis Eduardo	0%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P18	Manual de procesos de asesoría y gestión de la Dirección General Jurídica	Trujillo Narváez, Marco	0%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P19	Elaboración de un manual de procedimientos para tramitar solicitudes desconcentradas de los servicios de radiodifusión sonora y de televisión abierta, así como de los sistemas de audio y video por suscripción.	Segarra Pacheco, María Katerine	63%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P20	Levantamiento de información de nuevos procesos de modificaciones administrativas y técnicas de radiodifusión sonora, televisión abierta y audio y video por suscripción, delegados a la Dirección Regional del Litoral,	Barros Vega, Mariana de Jesús	65%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P21	Implementación de un sistema gráfico de georreferenciación para el seguimiento y verificación técnica de los permisionarios de Servicio de Valor Agregado que administra la Regional del Litoral e Insular.	Solórzano Aguilar, Gema Stefania	59%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P22	Transferencia del archivo pasivo a la Dirección del Sistema Nacional de Archivos	Franco Chilán, Sebastián Ramón	20%	Porcentaje de cumplimiento de hitos
P23	Documentar y mejora del proceso para la administración del sistema documental Institucional	Espinosa Burbano, Gerardo Bayron	0%	Porcentaje de cumplimiento de hitos

