

Secretaría Nacional de Telecomunicaciones
6) Parámetros Aplicables a la información de Planificación Institucional
M. Indicadores de desempeño, informes de gestión, cumplimiento de metas



Fecha de publicación: 2 de diciembre de 2013

No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Servidora o servidor público responsable	Cumplimiento de planificación	Indicadores de resultados
P1	Manual de Procedimientos de Pasajes Aereos Nacionales e Internacionales	Garófalo, Nimia	100%	Completado
P3	Instructivo para el procedimientos de Contratación de Infima Cuantía	Garófalo, Nimia	100%	Completado
P7	Elaboración de los manuales de procedimientos de planificación del talento humano, clasificación de puestos, selección de personal, evaluación del desempeño y capacitación.	Noroña, Luis	28%	Congelado
P14	Capacitación e implantación de recomendaciones de los informes de la auditoría de la Contraloría General del estado (CGE) y Auditoría Interna (AI)	Jácome Altamirano, Marco Leopoldo	40%	Ejecución
P16	Revisión y actualización de normativa vigente para bandas de frecuencias de uso libre	Méndez Gruezo, Giovana Josefina	100%	Completado
P17	Implementación de formularios en línea e ingreso automatizado de información técnica para la optimización de procesos	Andrade Tito, Ramiro Francisco	100%	Ejecución
P18	Modificación del Plan Nacional de Frecuencias por reordenamiento del espectro	Zhunio Cifuentes, Jenny Paulina	97%	Ejecución
P19	Realizar el levantamiento de la información para actualizar la línea base de la banda ancha en Ecuador al 2012	Aguilar Sánchez, Giovanni Danilo	100%	Completado
P21	Difusión del Reglamento para abonados/clientes-usuarios de los servicios de telecomunicaciones y SVA	Perugachi, María Luisa	15%	Cancelado
P22	Implementación de un proceso para el análisis de las estadísticas que genera la Dirección General de Planificación de las Telecomunicaciones.	Estrella Pérez, Daniela Alejandra	100%	Cierre
P23	Implementación del proceso para la elaboración de un reporte para el seguimiento y coordinación de los trámites que ingresan a la institución a través del Centro de Atención al Usuario (CAU), relacionados con la DGPT.	Román, Rocio	100%	Completado
P24	Sistematización de la Memoria Institucional de la DGPT (Parte 2)	Moreano, Roberto	100%	Ejecución
P25	Mejoramiento de los procesos institucionales automatizados	Ramírez Recalde, Víctor Julio	0.00 %	Ejecución
P34	Optimización del proceso de gestión regulatoria de Telecomunicaciones	Quijano Peñafiel, Gustavo Alejandro	9%	Planeación
P35	Optimización del proceso de gestión de trámites de Radiodifusión y Televisión.	Pozo Rueda, Edison Ulpiano	20%	Planeación
P40	Implementación de una Herramienta para la Gestión de las Frecuencias en la Región del Austro.	Piedra Carpio, Ana Cecilia	100%	Cierre
P41	Levantar y optimizar el Proceso de Recaudaciones de la Dirección Regional del Austro	Rios Coello, Nancy Yolanda	100%	Completado
P42	Implementar una herramienta para el control, seguimiento y registro de los recursos materiales de la Dirección Regional del Austro	Segarra, Katerine	100%	Completado
P43	Implementación de un sistema gráfico de información para el seguimiento, procesamiento y verificación técnica de concesiones, permisos, registros y autorizaciones ingresadas en la Regional del Litoral e Insular.	Solórzano Aguilar, Gema Stefania	100%	Completado
P44	Remodelación de las Oficinas de la Dirección Regional del Litoral	Logroño Barrionuevo, Jaime	14%	Cancelado
P45	Actualización de procesos técnicos del programa ULTIMUS	Barros Vega, Mariana de Jesús	64%	Cancelado
P46	Implementación de una Base de Datos para el control y procesamiento de Nodos y Redes Físicas de los concesionarios y permisionarios de la Dirección Regional del Litoral.	Solórzano Aguilar, Gema Stefania	100%	Ejecución
P48	Implementación de las Normas Archivisticas	Guerra, Adriana	75%	Ejecución
P49	Implementación de la Digitalización	Franco Chilán, Sebastián Ramón	100%	Cierre

DATOS RECOPIADOS AL 30-11-2013

PORCENTAJE DE AVANCE

